

SSAFY

기획과 설계

공통



목 차

기획과 설계

- 요구사항 분석 및 아이디어 도출
- MVP 범위 정의
- WBS / 간트 작성

기획과 설계

실습 프로젝트

- 공공데이터 기반 지역정보 공유 커뮤니티 개발 의뢰 문서
 - 5개 권역(서울/경기, 대전/충청, 구미/경북, 광주/전라, 부울경/경남) 중 1곳 선정
 - 제공 JSON 데이터 기반 익명 커뮤니티 + 챗봇(FastAPI) 구현
 - 선택기능 중 최소 1개 자율 추가
 - 지도 시각화, 데이터 시각화 대시보드, 캘린더, 경로 안내, 날씨 정보 연동, 실시간 알림, 다국어 지원, 소셜 공유 연동, 커뮤니티 게시판 추가기능
- 기술 스택 고정: Vue.js 3 (FE, 화면) + FastAPI/SQLite (BE, 서버)
- 개발 도구: vscode copilot + openAI API
- 보안: API 키와 같이 민감정보 저장 파일은 .env로 관리할 것

요구사항 분석 및 아이디어 도출

LLM으로 요구사항 뽑아내기

• 입력 프롬프트

- 너는 20년차 PM이야. 아래는 고객사가 보낸 개발 의뢰문서(RFP) 전문이야. 이 내용을 표로 정리해줘.
열은 [구분(필수/선택/제약), 항목, 상세내용, 근거 조항, 검토 의견]으로 하고, '반드시·금지·절대' 같은 강조 표현이 들어간 조항은 제약사항으로 분류해줘.
--- (개발 의뢰 문서(RFP) 원문 전체 붙여넣기) ---

구분	항목	근거	검토 의견
필수	익명 커뮤니티 CRUD	III - 2	직접 공공API 연동은 불필요함을 확인
필수	챗봇 API	III - 3	대화 히스토리 유지 UI는 놓치기 쉬운 요구사항
제약	개발도구 제한	III - 7	타 AI 코딩 도구 사용 시 보안 사유로 문제될 수 있음
제약	납기 고정	II - 2	정해진 기간에 개발 가능
...	...	...	...

❖ 이 정도 표가 한 번에 나오면 합격. 제약이 안 나뉘다면 “제약사항은 따로 표시해줘”라고 재요청.

[참고] 선택 가능한 후보

기능	내용
지도 시각화	Leaflet.js 또는 Kakao Maps 등 API 기반 관광지·맛집 지도 핀 시각화 및 권역 필터
데이터 시각화 대시보드	Chart.js 또는 D3.js 등을 활용한 권역별 게시글 현황, 인기 지역 통계 시각화
축제 캘린더	권역별 축제 일정을 캘린더 형태로 시각화 (FullCalendar 등 외부 라이브러리 활용 가능)
경로 안내	복수의 관광지·맛집을 선택하여 이동 경로를 지도 위에 시각화
날씨 정보 연동	외부 날씨 API를 연동하여 권역별 현재 날씨 및 여행 적합 여부 표시
실시간 알림	WebSocket 기반 새 게시글 실시간 알림 또는 접속자 현황 표시
다국어 지원	i18n을 활용한 한/영 전환 및 다국어 지역 정보 콘텐츠 제공
소셜 공유 연동	KakaoTalk·링크 복사 등 외부 플랫폼 공유 기능 및 OG 태그 메타데이터 구성
커뮤니티 게시판 추가 기능	조회수 표시, 게시글 검색, 북마크, 좋아요, 이미지 첨부, 태그 기능

LLM으로 선택가능 후보 평가

• 입력 프롬프트

- 우리 팀은 개발기간 3일, 개발환경은 VSCode Copilot + OpenAI API만 허용, 팀원은 신입 개발자 위주야.
아래 선택가능 후보 N개 중에서 이 조건에 맞는 것을 추천하고 이유를 설명해줘
각 항목마다 [구현난이도 1~5, 실현가능성(난이도가 낮을수록 높음)과 임팩트(사용자 체감 효과)]를 표로 만들어줘.
--- (선택 가능한 후보 표 붙여넣기, 9 page 내용) ---

기능	구현 난이도	실현 가능성	임팩트
데이터 시각화	2	4	3.5
축제 캘린더	2	4	4
경로 안내	5	1	4
...	...	...	...

논의 후 평가 조정

- AI가 평가한 내용에 대해서 팀원과 논의 후 현재 팀 상황에 맞춰 점수 조정 진행
 - ex) 데이터 시각화 경험이 있는 팀원이 있는 경우, 실현 가능성의 점수를 높임
또는 평가 프롬프트를 작성할 때, 팀원들의 경험을 작성하는 것도 추천

기능	구현 난이도	실현 가능성	임팩트
데이터 시각화	2	5	3.5
축제 캘린더	2	4	4
경로 안내	3	1	4
...	...	...	...

MVP 범위 정의

LLM으로 MVP 범위 정의

- 입력 프롬프트

- 이 프로젝트의 MVP 범위를 MoSCoW 방식으로 정리해줘.

Must have는 개발 의뢰 문서(RFP)의 '필수' 항목 그대로,

Should/Could have는 평가 결과를 고려, Won't have(이번엔 안 하는 것)도 명확히 구분해서 표로 만들어줘.

--- (개발 의뢰 문서(RFP) 원문 전체 및 평가 결과 넣기) ---

- 프롬프트 결과를 다음 페이지 내용과 같이 정리

Must Have

- 반드시 있어야 하는 것
- 예시
 - 익명 게시판 CRUD(등록/조회/수정/삭제)
 - 챗봇 API
 - 배포

Could Have

- 있으면 좋은 것(우선순위 낮은 것)
- 예시
 - 데이터 시각화 대시보드
 - 실시간 알림
 - 소셜 공유 연동

Should Have

- 중요하지만 대체 가능한 것(우선순위 높은 것)
- 예시
 - 지도 시각화
 - 축제 캘린더
 - 날씨 정보 연동

Won't Have

- 구현하지 않는 것
- 예시
 - 회원가입/로그인
 - 나머지 4개 권역

WBS/간트 작성

LLM으로 WBS 초안 작성

- 입력 프롬프트

- 위에서确定的한 MVP 범위를 바탕으로 WBS를 작성해줘.

오늘은 YYYY-MM-DD(실제 오늘 날짜로 교체)이고 납기는YYYY-MM-DD(실제 납기로 교체) 15시야.

대분류는 [기획, 설계, 개발, 배포, 테스트, 문서화, 발표준비]로 나누고, 각 작업마다 [작업명, 담당자(FE/BE/팀전체), 시작일, 종료일, 선행작업]을 표로 만들어줘.

프롬프트 결과를 다음 페이지 내용과 같이 정리

WBS 작성 및 검토

- LLM이 작성한 내용을 팀에 맞춰 재작성 및 검토

대분류	작업명	담당자	시작일	종료일	선행작업
기획	요구사항 분석 및 권역 데이터 검토	팀 전체	07/21	07/21	
설계	화면 와어프레임 및 UI/UX 설계	FE	07/22	07/22	MVP 기능 확정
개발	BE 개발 환경 구축	BE	07/22	07/23	DB 스키마 설계
...	...	...	...	...	

❖ 필요한 내용은 프롬프트에 추가해서 가져오기

간트차트

- 작성한 WBS를 기준으로 일정을 고려하여 업무 분담
- 일단위, 시간 단위 자유롭게 구성

No	대분류	작업명	담당	시작(Day)	종료(Day)	소요일	진행률	상태	Day 1	Day 2	Day 3
1	기획	요구사항 분석 및 확정	팀전체	1	1	1	0	예정			
2	기획	권역 선정 및 MVP 정의	기획팀	1	1	1	0	예정			
3	설계	DB 스키마 설계 (SQLite)	BE	1	1	1	0	예정			
4	설계	API 명세서 작성	BE	1	1	1	0	예정			
5	개발	FE 기본 레이아웃/라우팅	FE	2	2	1	0	예정			
6	개발	BE 게시판 CRUD API	BE	2	2	1	0	예정			

개발 시작

개발 시작

WBS/간트 차트를 보면서 주어진 업무에 따라 개발 시작!!!



감사합니다

